18. Beiratssitzung

04.04.2018, 19:00 - 21:00 Uhr, Blirgersaal, Alte Schule

TOP 1 Vorstellung Planungsstand Neugestaltung Marktplatz

Information und Diskussion mit Biiro Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Die Prasentation zum aktuellen Stand der Planungen zur Neugestaltung des Marktplatzes wird
zur Verfligung gestellt (Anhang).

Hr. Gregori weist auf eine Sicherung bzw. Schaffung von Barrierefreiheit hin und bittet um
Beteiligung der Bezirksbeauftragte fliir Menschen mit Behinderung Gabriele Riihling.

Fr. Scheel, Hr. Prochnow und Hr. Hildebrand sehen die Verkehrslosung ohne Umfahrbarkeit des
Marktes kritisch. Die im Konzept vorgeschlagene Losung betrifft wesentlich private Flachen
(EDEKA), die Anbindung zur HackenbergstralRe ist bereits gegenwartig ein verkehrlicher
Konfliktpunkt. Eine Aufhebung des Einrichtungsverkehrs von der HelbigstraBe vom EDEKA-
Parkplatz zur Dorpfeldstralde wird vorgeschlagen. Biro Rehwaldt verweist auf eine erforderliche
Verbreiterung der StraRe auf min. 6m und die damit in Konflikt stehende Baumreihe auf dem
Markt zur HelbigstralRe. Eine Anpassung der Verkehrsldésung an die Planung sollte nochmals
Uberdacht werden.

Fr. RoR: Die vorliegende Planung wurde im Gutachterverfahren gerade wegen der
Flachenerweiterung durch die Umwidmung der Verkehrsflache nordlich des Marktes als Sieger
gekirt. Diese Entscheidung entsprach dem Votum aus der Bewohner*innen im Rahmen der
offentlichen Prasentation der Entwiirfe.

Hr. Gregori spricht sich in diesem Zusammenhang gegen eine Bevorzugung des motorisierten
Verkehrs gegenliber Rad- und FuRgangerverkehr aus.

Hr. Gregori: Bei der Neupflanzung von Baumen sollte ihr Allergiepotenzial berlcksichtigt werden.
Fr. RoR: In der Planung sollte der im Wettbewerbsentwurf dargestellte Potenzialstandort fiir eine
gastron. Einrichtung (Cafe, Pavillon) weiter verfolgt werden. Der Betreiber des Eiscafes in der
Marktpassage hat Interesse an diesem Standort angemeldet. Aus Sicht des GSM bietet dies eine
neue Aufenthaltsqualitat auf dem Marktplatz.

Blro Rehwaldt: Die Errichtung einer selbstdandigen gastron. Einrichtung mit Ganzjahresbetrieb ist
aufgrund des zu erwartenden Flachenbedarfs, der einzuhaltenden rechtl. Rahmenbedingungen
und des daraus resultierenden Investitionsvolumen unwahrscheinlich. Es ist eher von einem
temporaren Angebot auszugehen. Der Potenzialstandort ist noch vertiefend zu untersuchen.

Fr. Schuchardt: Die Konkretisierung der Planung wird bis Mitte 2018 abgeschlossen sein, die
Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt zu Ende 2018, die BaumaRnahmen kénnen 2019
beginnen. Die Zeitplanung ist vorbehaltlich der Abstimmung mit den Berliner Wasserbetrieben
(BWB) erstellt. Die BWB behalten sich eine Priifung der Planung und die Durchfiihrung von
eigenen BaumalRnahmen vor — evtl. Verzogerung von bis zu 18 Monaten. Zur Beschleunigung des
Bauprozesses wird der Bezirk eine Umsetzung der MaRnahme in Bauabschnitten priifen.

TOP 2 Kiezfonds

Ein Antrag zur Unterstilitzung der Einrichtung eines Yogastudios in der HackenbergstraRe 7 liegt
vor. Hierfiir wurde bereits in der Beiratssitzung am 07.03.2018 die grundsatzliche Zustimmung
erteilt. Nach Vorlage ergdanzender Unterlagen und Aktualisierung des Antrags betragen die
Gesamtkosten der beantragten MaRnahmen 1.462,46 €, die Zuwendung betragt 731,23 € (50%).
Abstimmung Uber den Antrag: zwolf stimmberechtigte Mitglieder anwesend, zwei
Zustimmungen gingen vorab per E-Mail ein, Zustimmung 10 + 2 Stimmen. Ablehnung 1 Stimme,
Enthaltung 1 Stimme

Der Antrag ist somit angenommen.



TOP 3 GeschiftsstraBenmanagement
Schaufensterwettbewerb

Fand am 20.03.2018 statt:

1. Platz: Horakustik Cornelia Lehman

2. Platz: ,,Sesam” Leben im landlichen Stil

3. Platz: Blumenladen und Floristik ,,Rund um die Blume*“

Sonderpreis: Fleischerei Backs

Die Preisverleihung erfolgte auf dem Friihlingsmarkt am 22.03.2018 unter Anwesenheit
von Herrn Igel

Frihlingsmarkt

Der erste Frihlingsmarkt in Adlershof fand am 21., 22.03.2018 statt.

Der Markt war am 1. Tag erfolgreich mit gutem Handlerbesatz und breitem Angebot
durch neue Handler, aufgrund des sehr schlechten Wetters war der zweite Tag weniger
erfolgreich.

Hinweis auf neue Veranstaltungen

24.04.2018 Infoveranstaltung mit RA Bade zum Thema neue EU Datenschutzverordnung
Vorankilindigung: ein weiteres Fachgesprach Digitalisierung wird fiir April vorbereitet.

e Seit 16.04.2018 ist die neu gestaltete und erweiterte Internetseite des AZ online. Es wird um
ausgiebige Tests und Feedback gebeten.
e Tag der Stadtebauforderung — Fassaden erleben

Am 05.05.2018 wird zum Tag der Stadtebauférderung der Fassadenleitfaden fiir das AZ-
Gebiet prasentiert mit einem Informationsstand auf dem Marktplatz und 2 Rundgangen
in der Dorpfeldstrafe (13:30 Uhr, 15:30 Uhr)

Fete de la musique

Am 21.06.2018 beteiligt sich die Dorpfeldstralle mit 5 Blihnen und 20 Bands an der fete
de la musique.

TOP 4 Berichte aus der Verwaltung
Forderprogramm Aktive Zentren

Es wurden durch das Bezirksamt 5 Antrage fiir das Programmjahr 2018 bei der
Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen eingereicht: finf Antrage (2.
Bauabschnitt Alte Schule, Umsetzungsmallnahmen aus dem Konzept zur Neuausrichtung
des Wochenmarktes, Untersuchung zur Belastung des Nebenstralennetzes bei Sperrung
der Dorpfeldstralle, Vorplanung DorpfeldstralRe, Konzept zur Alternativen Lieferlogistik).
Die Fordermittel werden voraussichtlich ab Mai 2018 zur Verfligung stehen.

Sperrung Dorpfeldstralle durch BVG

Aufgrund von Reparaturarbeiten an den Tram-Gleisen wurde die DoérpfeldstraRe
gesperrt. Das AZ-Team wurde weder von der BVG noch von der zustandigen
Fachverwaltung informiert. Dies ist eine wesentliche Erschwernis fiir die Arbeit des AZ-
Teams. Herr Zaschel hat das bei der letzten Dienstberatung thematisiert. Frau Paul: Die
Gewerbetreibenden erwarten bei dem geplanten Umbau der DérpfeldstraBe iber eine
StraRensperrung mindestens drei Monate im Voraus informiert zu werden. Die
Bauabschnitte missen kiirzer sein als der Abschnitt der derzeit gesperrt wurde.

Zur Zeit der Sperrung der DorpfeldstralRe wird kurzfristig im Nebenstralennetz eine
Verkehrszahlung durchgefiihrt. Die Informationen werden in das Pilotprojekt
NebenstraBennetz integriert.



Verfahren Alte Schule:
e Phase 1 ist beendet, Architekturbiiro und Fachplaner werden in Kiirze ausgewahlt.

Markpassage
e Die durch das Bezirksamt beauftragte stadtebauliche Studie ist kurz vor Fertigstellung.

Baumscheiben in der Thomas-Miintzer-Stralle

e Durch Frau Schwabe wurde auf den schlechten Zustand der Baumscheiben in der Thomas-
Mintzer-StraRe hingewiesen. Hr. Zaschel hat bereits vor 2 Wochen das zustdandige Strallen-
und Grinflachenamt auf dieses Thema hingewiesen. Das SGA wird sich um Abhilfe kiimmern.

TOP 5 Wahl des Kiezbeirats 2018

e Zur Vorbereitung wurden durch das AZ-Team Plakatentwiirfe gefertigt, die auf die
Kiezbeiratswahl hinweisen sollen.

e Die Beiratsmitglieder sind aufgerufen, fiir diese Plakate kurzen, pragnante Texte und
Statements fir die Kiezbeiratswahl zu verfassen und STATTBAU zuzusenden.

e Neben den Plakaten werden Flyer fir eine Hauswurfsendung im AZ-Gebiet vorbereitet.
Parallel werden die Informationen auch per Internet zuganglich sein. Wichtig ist auch eine
»Mundpropaganda“ durch die Mitglieder des derzeitigen Beirats. Auch derzeitige
Beiratsmitglieder miissen erneut ihre Kandidatur fiir die nachste Legislaturperiode erklaren.

TOP 6 Berichte aus den Arbeitsgruppen
e Es wird ein neuer Sprecher fiir die Arbeitsgruppe Marktplatz und Wohnumfeld gesucht.
e Herr Prengel ladt die Arbeitsgruppe jeden 3. Mittwoch zu sich nach Hause ein. Das erste
Treffen findet am 17.04.2018, 17:00 Uhr ein. Eine Einladung folgt per E-Mail.

TOP 7 Sonstiges

e Hr. Schaal: Ein weiterer Router fiir ein offenes WLAN durch die Freifunker wird in Betrieb im
Bereich Frieden-/ DérpfeldstralRe in Betrieb genommen, bislang sind acht WLAN-Router
aktiv.

e Hr. Schaal: Anfrage: Wer Gibernimmt die Redaktion der Kommentare auf der Plattform
Adlerkiez?

e Herr Gregori: Es wurde eine Initiative Fahrrad in Adlershof (ADFC) gegriindet, bisher fand
eine Sitzung statt (Verweis auf die E-Mail von Herrn Erxleben vom 18.03.2018 an den
Kiezbeirat)



Vor-Ort-Biro

Dérpfeldstrafle 23

12489 Berlin

Tel.: 030/46999750

E-Mail: doerpfeld@stattbau.de

Aktives Zentrum Dorpfeldstrale
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Veranstaltung: Treffen des Kiezbeirats
Datum/Uhrzeit:
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